

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Број: 03.10.404-53/2020
Датум: 17.7.2020. године

На основу члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 и 38/13), члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за спровођење поступка јавне набавке извођења додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза бр. 03.10.404-53/2020 од 17.7.2020. године, председник градске општине Младеновац, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора
о јавној набавци извођења додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији
објекта у МЗ Сенаја – I фаза, ПП-БОП бр. 3.16/2020

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку извођења додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза, ПП-БОП бр. 3.16/2020, понуђачу **С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50**, који је доставио понуду број 7 од 15.7.2020. године, заведену код наручиоца под бројем 03.10.404-53-01/2020 од 15.7.2020. године.

Вредност уговора: 524.040,93 динара без ПДВ-а, односно 628.849,12 динара са ПДВ-ом.

Образложење

Предмет јавне набавке је извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза, ПП-БОП бр. 3.16/2020.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији.

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у смислу члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Процењена вредност јавне набавке је: 524.049,15 динара без ПДВ-а, односно 628.858,98 динара са ПДВ-ом.

Подаци из Плана јавних набавки ГО Младеновац за 2020. годину:

- редни број набавке: 3.16/2020;

- предмет јавне набавке: извођење додатних (непредвиђених) радова на објекта у МЗ Сенаја – I фаза;

- врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда;

- средства за финансирање јавне набавке обезбеђена су на размену МЛ30, пројекат 0602-1003, функ. 130, ПСП елем. МЛ 186-008, екон. класиф. 511321-000001.

Спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управе за јавне набавке бр. 404-02-3661/20 од 30.6.2020. године.

Разлози и образложење за спровођење поступка:

Градска општина Младеновац је спровела отворени поступак јавне набавке радова број 03.10.404-103/2019 - Извођење радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза и

закључила основни уговор бр. П-00-06-2/84/2020 од 29.1.2020. године (заведен код Извођача дана 29.1.2020. године под бројем 3/2020) о извођењу радова са С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче на износ 3.999.172,00 динара без ПДВ-а, односно 4.799.006,40 динара са ПДВ-ом.

Вршилац стручног надзора Бора Велинов, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом одговорног извођача радова број 411 И00706 19 је, поводом благовременог захтева од 19.6.2020. године извођача радова за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: израда хидроизолације пода сутерена, фасадерски радови и подполагачки радови који су настали као последица чињенице да пројектант није могао да сагледа обим свих радова без предходних радова рушења и демонтаже, као и услед деловања више силе (обилне падавине током извођења радова на крову).

Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна адаптација предметног пословног простора, исти се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног о јавној набавци, а за циљ имају обезбеђење оптималне функционалности и сигурности предметног објекта и крајњег корисника.

Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Дана 7.7.2020. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, објављено је Обавештење о покретању поступка предметне јавне набавке, заједно са Конкурсном документацијом, а првобитном извођачу С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50. достављен је позив за подношење понуде, у коме је одређено да се понуда за предметну јавну набавку достави најкасније до 16.7.2020. године до 12,00 часова, а да ће се отварање понуде обавити истог дана, 16.7.2020. године у 12,15 часова, у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.

Отварање понуде у предметној јавној набавци обављено је дана 16.7.2020. године са почетком у 12,15 часова и водила га је Комисија за јавну набавку у саставу Драган Ивановић, Катарина Стевановић и Наташа Петровић. Отварању понуде је присуствовао и овлашћени представник понуђача Радмило Богдановић.

Понуда бр. 7 од 15.7.2020. године групе понуђача С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50, поднета је благовремено и заведена код наручиоца под бр. П-10-404-53-01/2020 од 15.7.2020. године у 11,40 часова.

Записником о отварању понуда бр. 03.10.404-53/2020 од 16.7.2020. године је констатовано да је понуђач С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50, поднео понуду број 7 од 15.7.2020. године, уз коју је приложио сва документа и доказе тражене Конкурсном документацијом предметне јавне набавке и у којој је понудио цену за предметне додатне (непредвиђени) радове у укупном износу од 524.052,93 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 628.863,52 динара са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности понуде 60 дана од дана отварања понуде и са гарантим роком од 24 месеци за изведене радове, рачунајући од дана примопредаје.

У Записник о отварању понуде је унето да је представник понуђача усмено обавештен да ће се преговарачки поступак обавити након што Комисија за јавну набавку прегледа и стручно оцени поднету понуду и изврши рачунску контролу, односно истог дана у 12,45 часова у истим просторијама Наручиоца.

Након прегледа приспеле понуде и извршене рачунске контроле, утврђено је да иста садржи све тражене доказе и документа, као и да нема рачунских грешака.

Преговарачки поступак вођен је дана 16.7.2020. године, са почетком у 12,45 часова, у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац са понуђачем С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50, односно овлашћеним представником Радмилом Богдановићем.

Овлашћени представник понуђача је, од стране Комисије предметне јавне набавке, упознат са условима и начином вођења преговарачког поступка. Поступак преговарања се обавио у једном кругу, а предмет преговарања је била понуђена цена.

У записнику о преговарању бр. 03.10.404-53/2020 од 16.7.2020. године, Комисија је констатовала да је након детаљног прегледа понуде број 7 од 15.7.2020. године утврђено да понуђена укупна цена у износу од 524.052,93 динара прелази износ процењене вредности јавне набавке, због чега је овлашћени представник упитан да ли може да понуди нижу цену извођења предметних радова.

Овлашћени представник Радмило Богдановић је рекао да може да смањи јед.цену у позицији 3. тако да иста сада уместо „1.144,16“ износи „1.144,10“, односно укупно поз. 3 уместо „228.832“ износи „228.820“ и укупна вредност свих радова без ПДВ-а износи уместо „524.052,93“ износи „524.040,93“. Износ ПДВ-а уместо „104.810,59“ износи „104.808,19“ и укупна вредност радова са ПДВ-ом износи уместо „628.863,52“ износи „628.849,12“.

Комисија је прихватила кориговану цену понуђача, тако да је након завршеног поступка преговарања понуђена вредност извођења додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза 524.040,93 динара без ПДВ-а.

Овлашћени представник понуђача није имао примедбе на поступак преговарања.

На основу свега наведеног, а у смислу члана 107. Закона о јавним набавкама, Комисија је утврдила да је понуда понуђача благовремена, одговарајућа и прихватљива, те да се именованом понуђачу може доделити уговор о јавној набавци.

Након извршене стручне оцене понуде и на основу напред утврђеног чињеничног стања, односно након спроведеног поступка преговарања, Комисија је предложила председнику градске општине Младеновац да у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци извођења додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза, односно да се уговор додели понуђачу:

С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50.

Председник градске општине Младеновац прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за спровођење поступка јавне набавке бр. 03.10.404-53/2020 од 17.7.2020. године, па је донета одлука као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев се подноси Одељењу за инвестиције, инфраструктуру и послове јавних набавки Управе градске општине Младеновац - Одсек за послове јавних набавки, писменим путем или усмено на записник или се шаље препоручено путем поште, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, са доказом о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 03.10.404-53/2020, сврха: ЗЗП - градска општина Младеновац, ПП-ЈН бр. 3.16/2020, корисник: буџет Републике Србије.

Председник
градске општине Младеновац
Владан Глишић

